
Pracovný názov  projektu Výzva Hlavný zdroj 
financovania Aktuálny stav projektu Predpokladaný 

rozpočet pred VO v € Rozpočet po VO  v € 
Celové náklady 

v € Najbližšie aktivity Časový rámec 
projektu

1.
Dobudovanie infraštruktúry 
odpadového hospodárstva 

mesta Sereď

Výzva vyhlásená 
14.07.2008 OPŽP-

PO4-08-2
Európska únia

Projekt je v monitorovacom 
období 195 865,49 168 739,83 168 739,99

Následná 
monitorovacia správa - 

príprava, október 
2014

Projekt zrealizovaný, 
monitorovacie obdobie je    5 

rokov od ukončenia aktivít 
projektu do 31.10.2016

2.
Zateplenie Základnej školy 

J.A.Komenského Sereď

Výzva vyhlásená z 
OP ROP-1.1-

2008/01
Európska únia

Projekt je v monitorovacom 
období 1 018 109,51 992 345,68 888 924,92

Následná 
monitorovacia správa - 
príprava, august 2014

Projekt zrealizovaný, 
monitorovacie obdobie je    5 

rokov od ukončenia aktivít 
projektu do 31.8.2015

3.
Rekonštrukcia a modernizácia 

ZŠ - Fándlyho, Sereď

Výzva vyhlásená z 
OP ROP-1.1-

2009/01
Európska únia

Projekt je v monitorovacom 
období 1 286 330,39 864 595,64 784 591,57

Následná monitorovacia 
správa bola schválená 

ROP dňa 29.5.2014

Projekt zrealizovaný, 
monitorovacie obdobie je    5 

rokov od ukončenia aktivít 
projektu do 28.02.2017

4.
Rekonštrukcia a revitalizácia 

Námestia slobody Sereď
Výzva OP MVaRR 
ROP-4.1a-2009/01 

Európska únia

Projekt je v monitorovacom 
období 1 332 436,01 894 178,19 917 314,31

Následná monitorovacia 
správa bola odoslaná na 

schválenie ROP dňa 
22.5.2014

Projekt zrealizovaný, 
monitorovacie obdobie je    5 

rokov od ukončenia aktivít 
projektu do 31.03.2018

    

 

5.
Umenie bez hraníc              

(obnova amfiteátra)

OP cezhraničná 
spolupráca SR-ČR 

2007-2013,             
kód výzvy 

OPSRCR/2013/05 Európska únia

Projekt bol podaný v spolupráci s partnerským 
mestom Tišnov CZ 31.10.2013, realizácia projektu 
v roku 2014, celkové ON 210 525,90 eur, žiadaná 

suma 178 947,01 eur

210 525,90
122 939,21 bez 

DPH 146 327,05 s 
DPH

 Projekt je v 
schvaľovacom procese

Predpoklad realizácie 
projektu    v roku 

2014

6.
Rekonštrukcia centrálnej časti 

kaštieľa v Seredi

Výzva MPaRV SR 
kód ROP-3.1-

2013/01 opatrenie 
3.1b Európska únia

OP: ROP, PO: 3 Posilnenie kultúrneho 
potencionálu regiónov a infraštruktúra 

cestového ruchu Opatrenie: 3.1b Intervencie do 
nehnuteľných kultúrnych pamiatok. Výška 

spolufinancovania 126 785,00 eur

2 492 284,91  Projekt je v 
schvaľovacom procese

Predpoklad realizácie 
projektu    v roku 

2014-2015

7.

Stavebné úpravy kaštieľa a 
revitalizácia zámockého parku v 
Seredi pre zvýšenie kultúrneho a 

turistického potenciálu mesta

Výzva SK05           
Úrad vlády SR 

Výzva SK05 Zachovanie a revitalizácia kultúrneho a 
prírodného dedičstva a Podpora rozmanitosti v kultúre 
a umení v rámci európskeho kultúrneho dedičstva “ , 

financovaného z Finančného mechanizmu EHP 2009 – 
2014 pre obnovu národných kultúrnych pamiatok 

615 947,00  Projekt je v 
schvaľovacom procese

Predpoklad realizácie 
projektu    v roku 

2014-2015

8.
Modernizácia interiérového 

vybavenia kina Nova (výmena 
sedačiek)

Výzva je vyhlásená 
Audiovizuálnym 

fondom SR na rok 
2014

Projekt podporený AVF sumou 25 000- 
eur. 

Prebehla EA, končí proces VO. 60 000,00 55 150,00
Podpis zmluvy s AVF a podpis 
zmluvy s dodávateľom v druhej 

polovici júna 2014

Predpoklad realizácie 
projektu – júl 2014

9.
Chodníky cintorín - 

pokračovanie výstavby
Výzva nie je vyhlásená

   Mesto Sereď

Stavebné práce boli ukončené - 
máj 2014 20 000,00 13 653,94 Ukončenie projektu - 

máj 2014

10. Obnova amfiteátra Výzva nie je vyhlásená

   Mesto Sereď

Projekt sa v prípade neschválenia 
NFP MPaRV SR bude realizovať 
z vlastných finančných zdrojov 

mesta Sereď

210 525,90
122 939,21 bez 

DPH 146 327,05 s 
DPH

Proces verejného 
obstarávania bol 

ukončený, podpis zmluvy 
s dodávateľom - jún 2014 

Predpoklad realizácie 
projektu v roku 2014

11.
Vybudovanie skateboardovej 

dráhy pri Rakete
Výzva nie je vyhlásená

   Mesto Sereď

Finančná spoluúčasť mesta Sereď 
na projekte bude 15 000,- eur 26 000,00 Proces vyjadrovania 

sa k PD
Predpoklad realizácie 
projektu v roku 2014

Informatívna správa o príprave projektov k 17.06.2014
1) SCHVÁLENÉ PROJEKTY FINANCOVANÉ ZO ZDROJOV EURÓPSKEJ ÚNIE, ŠTÁTNEHO ROZPOČTU A MESTA SEREĎ 

2) PODANÉ PROJEKTY FINANCOVANÉ ZO ZDROJOV EURÓPSKEJ ÚNIE, ŠTÁTNEHO ROZPOČTU A MESTA SEREĎ

3) PRÍPRAVA PROJEKTOV FINANCOVANÝCH ZO ZDROJOV EURÓPSKEJ ÚNIE, NÓRSKEHO FINANČNÉHO MECHANIZMU, ŠTÁTNEHO ROZPOČTU A MESTA SEREĎ

4) PODANÉ PROJEKTY FINANCOVANÉ ZO ZDROJOV FONDOV, ŠTÁTNEHO ROZPOČTU A MESTA SEREĎ



12.
Vybudovanie nového detského 

ihriska Hornomajerská + 2 
prvky (H.Čepeň a S.Čepeň)

Výzva nie je vyhlásená

   Mesto Sereď

Vybudovanie nového detského ihriska na 
ul.Hornomajerská a dodanie dvoch 
prvkov pre det.ihriská H.Čepeň a 

S.Čepeň

13 000,00 11 792,20

Proces verejného 
obstarávania bol 

ukončený, podpis zmluvy 
s dodávateľom - jún 2014 

Predpoklad realizácie 
projektu - jún 2014

13.
Vybudovanie nového detského 

ihriska Novomestská
Výzva nie je vyhlásená

   Mesto Sereď

Realizácia projektu mestom v 
prípade vyhlásenia novej výzvy 30 000,00 Predpoklad realizácie 

projektu v roku 2014

14.
Vybudovanie nového 

tenisového areálu v objekte 
byv.záhradníctva

Výzva nie je vyhlásená

   Mesto Sereď

Vybudovanie kurtov bude 
financované zo zdrojov mesta 

Sereď a Tenisového klubu Sereď
31 000,00

pokračovanie v 
asanácií objektov - 

jún 2014

Predpoklad realizácie 
I.etapy projektu v roku 

2014

15. Oplotenie cintorína Výzva nie je vyhlásená

   Mesto Sereď

Projekt bude financovaný z 
vlastných zdrojov mesta Sereď 5 000,00 Proces vyjadrovania 

k PD
Predpoklad realizácie 
projektu v roku 2014

16.
Dostavba telocvične 

Sokolovňa - riešenie ubytovne 
Výzva nie je vyhlásená

   Mesto Sereď

Projekt bude realizovaný cez 
SMS 30 000,00

dokončené - po kolaudácii. 
Žiadosť o uvedenie do 

prevádzky - Hygiena životného 
prostredia a zdravia Galanta

Predpoklad realizácie 
projektu v roku 2014

17.
Výmena okien na budove 

Nova a Dome kultúry
Výzva nie je vyhlásená

   Mesto Sereď

Projekt bude realizovaný cez 
SMS 25 000,00 Predpoklad realizácie 

projektu v roku 2014

18.
Oprava MK Kukučínova 
Oprava MK Vonkajší rad                   

Výzva nie je vyhlásená

   Mesto Sereď

Projekt bude financovaný z 
vlastných zdrojov mesta Sereď 36 000,00 30 555,16 Prebieha realizácia Predpoklad realizácie 

projektu - do 30.6.2014

19.
Rekonštrukcia vykurovania 

MŠ Cukrovarská 
Výzva nie je vyhlásená

   Mesto Sereď

Projekt bude financovaný z vlastných 
zdrojov mesta Sereď (plus výmena 

niektorých radiátorov a vymaľovanie 
kotolne) 

30 000,00 19 722,55
Začiatok realizácie 

projektu - od 
16.6.2014

Predpoklad realizácie 
projektu do 31.7.2014

20.
Rekonšt. telocviční-malá POH-

okná a strecha+ZŠ JAK-
strecha a maľovka

Výzva nie je vyhlásená

   Mesto Sereď

Budova ZŠ J.A.Komenského: oprava 
vrchnej časti strechy a maľovky šatní a 
spŕch. Býv.budova P.O.Hviezdoslava: 
výmena okien a maľovky šatní a spŕch.

18 000,00
Stavebné práce na 

projekte boli 
ukončené

21.
Výmena varných kotlov a 
varičov v kuchyni školskej 

jedálne ZŠ JAK
Výzva nie je vyhlásená

   Mesto Sereď

Projekt bude financovaný z 
vlastných zdrojov mesta Sereď 9 000,00 Ukončený projekt v 

roku 2014

22.
Konvektomat, odsávanie, 

príslušenstvo MŠ Komenského
Výzva nie je vyhlásená

   Mesto Sereď

Projekt bude financovaný z 
vlastných zdrojov mesta Sereď 10 000,00

Proces verejného 
obstarávania bol 

ukončený 

Predpoklad realizácie 
projektu - júl 2014

23.
Úprava priestorov na miesto 

prevádzky New York
Výzva nie je vyhlásená

   Mesto Sereď

Projekt bude financovaný z 
vlastných zdrojov mesta Sereď 

Predpoklad realizácie 
projektu v roku 2014

24. Nájomné byty Štátny fond rozvoja 
bývania

Podanie projektu v roku 2012, 
realizácia v roku 2013 ( ŠFRB, 

štát, mesto )
1 200 000,00 868 000,00 Prebieha realizácia

Predpoklad realizácie 
projektu 06/2013-

10/2014

25.
Umelý trávnik - mestský 

štadión
Výzva nie je vyhlásená

   Mesto Sereď

Začiatok projektu v roku 2012, 
pokračovanie v roku 2013 380 000,00 351 000,00 Zaradené do majetku - 

jún 2014

26.

Parkovisko za mestským 
úradom, garáže, oplotenie - 

II.etapa
Výzva nie je vyhlásená

   Mesto Sereď

Začiatok projektu v roku 2013 35 000,00  
Proces ohlásenia 
stavebných úprav

Predpoklad realizácie 
projektu v roku 2014

http://sk.wikipedia.org/wiki/S%C3%BAbor:Coat_of_Arms_of_the_First_Slovak_Republic.svg


27.
Chodník Komenského ul. 

na ŽS cca 500 m2
Výzva nie je vyhlásená

   Mesto Sereď

Začiatok projektu v roku 2013 30 000,00 Vydané stavebné 
povolenie

Plán ukončenia 
projektu v roku 2014

28.

ZŠ P.O. Hviezdoslava - 
výmena okien a 

vchodových dverí 
jednotlivých blokov dverí

Dotácia MŠ SR 

   Mesto Sereď

170 000,00 78 800,00 Ukončenie projektu - 
máj 2014

29.
Územný plán mesta Sereď ( 

Nový! )

Dotácia podľa zákona 
č.226/2011 Z.z. 
MDVaRR SR

Žiadosť o dotáciu na územnoplánovciu 
dokumentáciu-etapa spracovania - návrh, 
podaná mestom Sereď dňa 15.01.2014

8 736,00
Schválená dotácia 8 190,- 
eur, zmluva na podpísanie 

bude predložená cca do 
konca mesiaca jún 2014

Realizácia projektu v 
roku 2014

30.

Obnova klasicistického 
kaštieľa v Seredi – bývalého 

vodného hradu Šintava

Dotačný systém 
Ministerstva kultúry 
Slovenskej republiky 

na rok 2014

Žiadosť: Dotačný program: Obnovme si 
svoj dom, dofinancovanie projektu 

mestom 3 558,- eur
71 153,00

Schválená dotácia 10 000,- 
eur, zmluva na podpísanie 

bude predložená cca do 
konca mesiaca jún 2014

Predpoklad realizácie 
projektu v roku 2014

31.
Memoriál Jaroslava Červenku-

festival džezovej hudby

Dotačný systém 
Ministerstva kultúry 
Slovenskej republiky 

na rok 2014

Žiadosť: Dotačný program: 
Nehmotné kultúrne dedičstvo a 

kultúrno-osvetová činnosť
3 900,00

Finančná spoluúčasť na 
projekte bola z dôvodu 
nedostatku financií vo 

výzve zamietnutá 

32.
Nové knihy pre detské 

oddelenie

Dotačný systém 
Ministerstva kultúry 
Slovenskej republiky 

na rok 2014

Žiadosť - Dotačný systém Ministerstva 
kultúry SR na rok 2014 Podprogram 2.5. 
akvizícia knižníc , rozpočet 1000,- eur, 

požadovaná dotácia 950,- eur

1 000,00 Schválená dotácia 950,- 
eur

Realizácia projektu v 
roku 2014

33. Nákup odbornej literatúry
Dotačný systém 

Ministerstva kultúry 
Slovenskej republiky 

na rok 2014

Žiadosť - Dotačný systém Ministerstva 
kultúry SR na rok 2014 Podprogram 2.5. 
akvizícia knižníc , rozpočet 3 500,- eur, 

požadovaná dotácia 3 325,- eur

3 500,00

Finančná spoluúčasť na 
projekte bola z dôvodu 
nedostatku financií vo 

výzve zamietnutá 

34. Bibliobox pre našu knižnicu
Dotačný systém 

Ministerstva kultúry 
Slovenskej republiky 

na rok 2014

Žiadosť - Dotačný systém Ministerstva 
kultúry SR na rok 2014 Podprogram 2.1 

knižnice a knižničná činnosť, rozpočet 4 760,- 
eur, požadovaná dotácia 3 522,- eur

4 760,00 Schválená dotácia       4 
522 eur

Realizácia projektu v 
roku 2014

35.
Ľudské práva = učme sa mať 

v úcte seba a iných

Ministerstvo 
zahraničných vecí a 
európsky záležitostí - 

Výzva

V Ý Z V A 
NA PREDKLADANIE ŽIADOSTÍ O POSKYTNUTIE DOTÁCIE NA ROK 

2014 
PODPORA A OCHRANA ĽUDSKÝCH PRÁV A SLOBÔD 

LP/2014  
6 410,00 Projekt je v procese 

posudzovania
Predpoklad realizácie 
projektu v roku 2014

36.
Kultúrne dedičstvo vo 

výtvarnom umení

Dotačný systém 
Ministerstva kultúry 
Slovenskej republiky 

na rok 2014

Program 4, Podprogram 4.3.1, 
celkové náklady na projekt 5800,- 

eur, požadovaná dotácia 4750,- eur
5 800,00

Finančná spoluúčasť na 
projekte bola z dôvodu 
nedostatku financií vo 

výzve zamietnutá 

Predpoklad realizácie 
projektu v roku 2014

37.

Havarijný stav budovy 
kotolne ZŠ J. Fándlyho 

v Seredi
Dotácie 2012

Ministerstvo školstva 
SR 

Žiadosť o dotáciu podaná 26.07.2012 95 547,82 Projekt je v 
schvaľovacom procese

38.

Zníženie prašnosti 
miestnych komunikácii v 

meste Sereď

Environmentálny 
fond

Žiadosť o poskytnutie podpory formou dotácie na 
rok 2014, nákup špeciálneho malého zametacieho 
stroja, spolufinancovanie mesta Sereď na projekte   

9 325,- eur 

186 500,00

Finančná spoluúčasť na 
projekte bola z dôvodu 
nedostatku financií vo 

výzve zamietnutá 

Predpoklad realizácie 
projektu v roku 2014

39.
Prevencia kriminality na 

mestských sídliskách

Úrad vlády 
Slovenskej 
republiky

  Úrad vlády SR

Celkové náklady na projekt 17 400,-eur, 
žiadosť o dotáciu 13 920,- eur, 

spolufinancovanie mesta 3 480,- eur
17 400,00 Projekt je v 

schvaľovacom procese
Predpoklad realizácie 
projektu v roku 2014

40. Knižné hody

Výzva VÚC 
Trnava                

č.1/2014 na rok 
2014 VÚC Trnava

Žiadosť o dotáciu 650,- eur, 
vlastné zdroje 945,- eur 1 595,00 Projekt je v 

schvaľovacom procese
Predpoklad realizácie 
projektu v roku 2014

41.

Voľnočasové a športové 
aktivity seniorov v dennom 

centre

Výzva VÚC 
Trnava                

č.3/2014 na rok 
2014 VÚC Trnava

Žiadosť o dotáciu 971,- eur, 
vlastné zdroje 1 050,- eur , zdroje 

senior klubu 50,- eur
2 071,00 Projekt je v 

schvaľovacom procese
Predpoklad realizácie 
projektu v roku 2014

http://www.telecom.gov.sk/index/index.php


42. Upevnime si zdravie

Výzva VÚC 
Trnava                

č.4/2014 na rok 
2014 VÚC Trnava

Žiadosť o dotáciu 2 220,- eur, 
vlastné zdroje 2 250,- eur 4 470,00 Projekt je v 

schvaľovacom procese
Predpoklad realizácie 
projektu v roku 2014

43. Sereď v pohybe

Výzva VÚC 
Trnava                

č.5/2014 na rok 
2014 VÚC Trnava

Žiadosť o dotáciu 2 100,- eur, 
vlastné zdroje 2 100,- eur 4 200,00  Projekt je v 

schvaľovacom procese
Predpoklad realizácie 
projektu v roku 2014

44.

Zateplenie a výmena okien 
zasadačky so vstupnou 
chodbou MsÚ v Seredi

Environmentálny 
fond

Žiadosť o poskytnutie podpory formou dotácie na 
rok 2014, činnosť L1: Zvyšovanie energetickej 
účinnosti existujúcich verejných budov vrátane 

zatepľovania, spolufinancovanie mestom Sereď 9 
399,10 eur

187 862,08 Príprava projektu Predpoklad realizácie 
projektu v roku 2014

45.

Zateplenie, výmena okien a 
vykurovanie MO SZZP v 

Seredi

Environmentálny 
fond

Žiadosť o poskytnutie podpory formou dotácie na 
rok 2014, činnosť L1: Zvyšovanie energetickej 
účinnosti existujúcich verejných budov vrátane 

zatepľovania, spolufinancovanie mestom Sereď 5 
245,06 eur

104 901,10 Príprava projektu Predpoklad realizácie 
projektu v roku 2014

46.
Kultúrny dom - oprava 

vstupných schodov

Ministerstvo 
financií Slovenskej 

republiky Ministerstvo financií 
SR

Žiadosť o poskytnutie dotácie v 
pôsobnosti Ministerstva financií 

Slovenskej republiky
8 500,00 Podanie žiadosti Predpoklad realizácie 

projektu v roku 2014

47.

Drobné opravy na objekte 
Špeciálnej základná škola, 

Fándlyho Sereď

Ministerstvo 
financií Slovenskej 

republiky Ministerstvo financií 
SR

Žiadosť o poskytnutie dotácie v 
pôsobnosti Ministerstva financií 

Slovenskej republiky
9 500,00 Podanie žiadosti Predpoklad realizácie 

projektu v roku 2014

48. Spoločne pre krajšie mesto Nadácia Pontis a 
Samsung 

Samsung

Program: Nadácia Pontis a Samsung. 
Aktivity projektu v meste Sereď: 
hrabanie, zber odpadkov, čistenie, 
natieranie lavičiek, výsadba drevín

1 500,00

Schválený projekt, 
termín realizácie 

13.06.2014, dotácia 
400,- eur

Realizácia projektu v 
roku 2014

49.
Vybudovanie detského 
ihriska Hornomajerská

Nadácia Pontis a SPP a.s. 

SPP a.s.

Program: Nadácia Pontis a SPP a.s., 
požadovaná dotácia 5 900,- eur a vlastné 

zdroje 5 900, eur
11 800,00 Projekt je v 

schvaľovacom procese
Predpoklad realizácie 
projektu v roku 2014

50.

Klasicistická vrátnica - 
záchrana národnej 
kultúrnej pamiatky

Nadácia Pontis a SLSP 
a.s. 

SLSP a.s.

Program: Nadácia Pontis a SLSP a.s., 
požadovaná dotácia 5 600,- eur a vlastné 

zdroje 1 700, eur
7 000,00 Projekt je v 

schvaľovacom procese
Predpoklad realizácie 
projektu v roku 2014

51. Za oddychom k rieke Váh
Nadácia Orange 

Program Šanca pre 
Váš región 2014

Program: Nadácia Orange, Šanca pre 
Váš región 2014, požadovaná dotácia   2 

760,- eur a vlastné zdroje 640, eur
3 400,00 Projekt je v 

schvaľovacom procese
Predpoklad realizácie 
projektu v roku 2014

52.
Využívanie geotermálnej 

energie na vykurovanie mesta 
Sereď

Mestský bytový 
podnik Sereď

MSB

Náklady na realizáciu I.etapy boli 1,8 mil. eur, najbližšiie 
aktivity sa plánujú po zverejnení výziev na EU fondy, 
začatie plánovania II.etapy je august 2014 (predbežná 

analýza technických možností rozvoja distribúcie a výroby 
tepla bola dokončená v novembri 2013).

Nadobudnutia platnosti 
kolaudačného rozhodnutia 
kogeneračnej jednotky - 

jún 2013

Predpoklad ukončenie 
projektu v roku 2014-

2018

53.

Kanalizácia mesta Sereď - Šintavská 
ulica, mestská časť Horný Čepeň, 

Kasárenská ul., Dolná Streda, 
intenzifikácia ČOV D.Streda

Ministerstvo 
životného 

prostredia SR
Európska únia

Predpokladaný termín zač.realizácie 
projektu ZSVS podľa zmluvy o NFP 
rok 2012, termín ukončenia projektu 

rok 2014

Oprávnené náklady na 
projekt:                          

12 131 099,28 eur
 Prebieha proces 

verejného obstarávania

Spracoval: Ing. Branislav Bíro, projektový manažér
Dátum: 06.06.2014
 

6) PROJEKTY FINANCOVANÉ EÚ, ŠR ALEBO PRIJÍMATEĽOM, KTORÉ SÚ PODPOROVANÉ RESP. SPOLUFINANCOVANÉ MESTOM SEREĎ 

5) PROJEKTY FINANCOVANÉ A PODPORENÉ CEZ MIMOVLÁDNE GRANTY A DOTÁCIE SPOLUFINANCOVANÉ MESTOM SEREĎ 
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