


Informatívna správa o príprave projektov k 11.09.2012



1) SCHVÁLENÉ PROJEKTY FINANCOVANÉ ZO ZDROJOV EURÓPSKEJ ÚNIE, ŠTÁTNEHO ROZPOČTU A MESTA SEREĎ

	Pracovný názov projektu	Výzva	Hlavný zdroj financovania	Aktuálny stav projektu	Predpokladaný rozpočet pred VO v €	Rozpočet po VO v €	Čerpanie €	Najbližšie aktivity	Časový rámec projektu
1.	Separácia odpadov - cesta za lepším životným prostredím, ktorá nepozná hranice	Operačný program INTERREG III A	 Európska únia	Ex post monitorovacia kontrola na mieste dňa 15.11.2010, Monitorovacia správa zaslaná 31.1.2011	121 792,47	104 060,10	104 708,95	Aktivity projektu ukončené	Začiatok projektu rok 2006, MO projektu 5 rokov od jeho ukončenia
2.	Dobudovanie infraštruktúry odpadového hospodárstva mesta Sereď	Výzva vyhlásená 14.07.2008 OPŽP-PO4-08-2	 Európska únia	Schválená záverečná žiadosť o platbu dňa 28.10.2011 v sume 67 636,36 eur.	195 865,49	168 739,83	168 739,99	Aktivity projektu ukončené, monitorovacia správa cca november 2012	Termín realizácie projektu do 30.6.2011, MO projektu 5 rokov od jeho ukončenia
3.	Zateplenie Základnej školy J.A.Komenského Sereď	Výzva vyhlásená z OP ROP-1.1-2008/01	 Európska únia	Následná monitorovacia správa projektu vypracovaná a odovzdaná dňa 26.10.2011 MVaRV SR	1 018 109,51	992 345,68	888 924,92	Aktivity projektu ukončené	Monitorovacie obdobie 5 rokov od ukončenia realizácie aktivít, min. do roku 2015
4.	Rekonštrukcia a modernizácia ZŠ - Fándlyho, Sereď	Výzva vyhlásená z OP ROP-1.1-2009/01	 Európska únia	Dňa 27.10.2011 kontrola MVaRV SR na mieste k Záverečnej žiadosti o platbu v sume 125 378,64 eur	1 286 330,39	864 595,64	784 591,57	Zaslanie správy o výsledku kontroly na mieste dňa 11.11.2011	Termín realizácie projektu do 31.5.2011, MO obdobie 5 rokov od jeho ukončenia
5.	Rekonštrukcia a revitalizácia Námestia slobody Sereď	Výzva OP MVaRR ROP-4.1a-2009/01	 Európska únia	Podpísaný Dodatok č.1 medzi MPaRV SR a mestom Sereď dňa 14.3.2012	1 332 436,01	894 178,19	39 450,50	Podanie Žiadosti o platbu č.4 na ROP dňa 15.08.2012	Pokračovanie v realizácii projektu v roku 2012
6.	Premena tradičnej školy na modernú (ZŠ Fándlyho)	Výzva OPV - 2011/1.1/06 - SORO	 Európska únia	Neschválenie žiadosti o NFP, rok 2012	137 944,42			Zamietnutie odvolania zo dňa 03.07.2012	
7.	Amosko na cestách (ZŠ Komenského)	Výzva OPV - 2011/1.1/06 - SORO	 Európska únia	Neschválenie žiadosti o NFP, rok 2012	198 000,00			Zamietnutie odvolania zo dňa 03.07.2013	

2) PODANÉ PROJEKTY FINANCOVANÉ ZO ZDROJOV EURÓPSKEJ ÚNIE, ŠTÁTNEHO ROZPOČTU A MESTA SEREĎ











8.	Projekt rekonštrukcie verejného osvetlenia mesta Sereď	Výzva vyhlásená 15.03.2010 KaHR-22VS-1001	 Európska únia	Podaný projekt 28.6.2010, doplnenie projektu november 2010	263 000,00			Predpoklad zaslania rozhodnutia o schvál./nesch. projektu MH SR v mesiaci september 2012	Predpoklad schvalovacieho procesu v roku 2012
----	---	---	--	--	------------	--	--	---	---

3) PRÍPRAVA PROJEKTOV FINANCOVANÝCH ZO ZDROJOV EURÓPSKEJ ÚNIE, ŠTÁTNEHO ROZPOČTU A MESTA SEREĎ

9.	Elektronizácia služieb miest a obcí	Výzva OPIS - 2010/1.2/03 Pozastavená výzva	 Európska únia	Rozpracovaný projekt, pozastavená výzva	898 932,00			Vytvorený a odsúhlasený KRIS mesta Sereď, odovzdaný ako súčasť projektu na MF SR sept.2010	Pozastavená výzva
10.	Cyklotrasa Sereď - Kaskády	Výzva nie je vyhlásená	 Európska únia						

4) PODANÉ PROJEKTY FINANCOVANÉ ZO ZDROJOV FONDOV, ŠTÁTNEHO ROZPOČTU A MESTA SEREĎ

11.	Nájomné byty	Štátny fond rozvoja bývania		Podanie projektu v roku 2012, realizácia v roku 2013 (ŠFRB, štat, mesto)	1 200 000,00			Proces verejného obstarávania začal dňa 30.8.2012	Predpoklad realizácie v roku 2013
12.	Cyklotrasa Horný Čepeň	Výzva nie je vyhlásená		Začiatok projektu v roku 2012	200 000,00	82541,67 bez DPH		Dielo bolo skolaudované, prebrané a zaradené do majetku SMS s.r.o.	Realizácia v roku 2012
13.	Chodník Vinárska ul.	Výzva nie je vyhlásená		Začiatok projektu v roku 2012	100 000,00	57681,7 s DPH		Projekt po EA, podpísaná zmluva s dodávateľom, začiatok SP po stav. konaní po 17.9.2012	Realizácia v roku 2012
14.	Úprava nádvorja na Garbiarskej ul.	Výzva nie je vyhlásená		Začiatok projektu v roku 2012	50 000,00	26666,67 bez DPH		Dielo bolo skolaudované a ukončené	Realizácia v roku 2012
15.	Objekt Sokolovňa	Výzva nie je vyhlásená		Začiatok projektu v roku 2012	240 000,00	195416,67 bez DPH		Projekt po elektronickej aukcii na výber dodávateľa, priebeh SP, termín ukončenia do 13.12.2012	Realizácia v roku 2012
16.	Umelý trávnik - mestský štadión	Výzva nie je vyhlásená		Začiatok projektu v roku 2012	380 000,00			Proces prípravy verejného obstarávania	Realizácia v roku 2012
17.	Digitalizácia kina NOVA	Výzva nie je vyhlásená		Začiatok projektu v roku 2012	160 000,00			Začiatok VO od 31.8.2012, schválená dotácia z AF SR v sume 33 000- eur	Realizácia v roku 2012






18.	Nové sídlo Mestskej polície	Výzva nie je vyhlásená		Začiatok prác na projekte v roku 2012	39 000,00			Rekonštrukčné práce budú ukončené do 14.9.2012, pod SMS s.r.o.	
19.	Nové priestory pre Denné centrá seniorov 1+2, Materské centrum MAMA klub na Jesenského ulici	Výzva nie je vyhlásená		Začiatok prác na projekte v roku 2012	35 000,00			Mamaklub presťahovaný, DC sa sťahujú 18.9.2012	
20.	Realizácia novej rampy s parkoviskom za mestským úradom	Výzva nie je vyhlásená		Začiatok prác na projekte v roku 2012	24 000,00	22439,27 s DPH		Stavebné práce budú ukončené do 14.9.2012	
21.	Vybudovanie zberného dvora na triedenie odpadov a rozšírenie separovaného zberu odpadov v meste Sereď	Výzva Recyklačného fondu		Úspešné ukončenie projektu po záverečnej kontrole recyklač.fondu, máj 2011	59 583,08		59 287,29		Termín monitorovania projektu do konca roku 2010
22.	Prevenčia kriminality v meste Sereď rozšírením a modernizáciou kamerového systému	Výzva rady vlády Slovenskej republiky na rok 2012		Shválená dotácia 32 000,- eur Radou vlády SR dňa 7.2.2012	79 261,44	49999,00 s DPH		Projekt po elektronickej aukcii na výber dodávateľa, 3.9.2012 podpis zmluvy s dodávateľom	Realizácia v roku 2012
23.	Bližšie k Vám	Výzva rady vlády Slovenskej republiky na rok 2012		Shválená dotácia 12 091,- eur Radou vlády SR dňa 7.2.2012	12 091,00			Realizácia projektu Mestskou políciou v Sereďi, uončenie projektu do 31.12.2012	Realizácia v roku 2012
24.	Ďalší krok k záchrane stredovekého hradu Šintava(225711-kaštieľ a park Sereď, Námestie slobody 1) - prebudovanie kazemátu zo 16.stor. na výstavnú sieň	Dotačný systém Ministerstva kultúry Slovenskej republiky na rok 2012		Žiadosť: Dotačný program: Obnovme si svoj dom	85 955,00	28572,04 s DPH		Projekt po VO na výber dodávateľa, začiatok prác od 31.8.2012	Realizácia v roku 2012
25.	Elektronická ochrana knižného fondu	Dotačný systém Ministerstva kultúry Slovenskej republiky na rok 2012		Žiadosť: Program 2: Sekcia kultúrneho dedičstva	23 150,00			Podporený projekt, dotácia 600,- eur	Realizácia v roku 2012
26.	Aktualizácia knižného fondu - detská literatúra	Dotačný systém Ministerstva kultúry Slovenskej republiky na rok 2012		Žiadosť: Program 2: Sekcia kultúrneho dedičstva	2 375,00			Podporený projekt, dotácia 500,- eur	Realizácia v roku 2012
27.	Memoriála Jaroslava Červenku-festival džezovej hudby	Dotačný systém Ministerstva kultúry Slovenskej republiky na rok 2012		Žiadosť: Dotačný program: Nehmotné kultúrne dedičstvo a kultúrno-osvetová činnosť	4 250,00			Podporený projekt, dotácia 1 500,- eur	Realizácia v roku 2012


28.	Festival heligonkárov	Dotačný systém Ministerstva kultúry Slovenskej republiky na rok 2012		Dotačný program: Nehmotné kultúrne dedičstvo a kultúrno-osvetová činnosť	2 600,00			Nepodporený projekt	
29.	Dychfest	Dotačný systém Ministerstva kultúry Slovenskej republiky na rok 2012		Dotačný program: Nehmotné kultúrne dedičstvo a kultúrno-osvetová činnosť	4 800,00			Nepodporený projekt	
30.	Pocta sv.Cyrilovi sv.Methodovi	Dotačný systém Ministerstva kultúry Slovenskej republiky na rok 2012		Program 4, Podprogram 4.7.3	5 700,00			Podporený projekt, dotácia 1 500,- eur	Realizácia v roku 2012-2013
31.	Financovanie noclahárne	Výzva 2012	MPSVaR SR	Žiadosť o finančný príspevok v sume 3 840,- eur	3 840,00				Prevádzkovanie noclahárne v roku 2012-2013
32.	Skvalitnenie života seniorov	Výzva VÚC Trnava na rok 2012		Žiadosť o dotáciu 2 100,- eur	2 700,00			Projekt po verejnom obstarávaní na výber dodávateľa, realizácia sept. 2012	Realizácia v roku 2012
33.	Dychfest - Sereď 2012	Výzva VÚC Trnava na rok 2012		Žiadosť o dotáciu 1 700,- eur	3 400,00			Nepodporený projekt	
34.	Džezový memoriál Jaroslava Červenku (Dom kultúry)	Výzva VÚC Trnava na rok 2012		Žiadosť o dotáciu 2 250,- eur	4 500,00			Podporený projekt, dotácia 200,- eur	Realizácia v roku 2012
35.	Knižné hody	Výzva VÚC Trnava na rok 2012		Žiadosť o dotáciu 1 010,- eur	2 355,00			Podporený projekt, dotácia 200,- eur	Realizácia v roku 2012
36.	Olympijská Sereď	Výzva VÚC Trnava na rok 2012		Žiadosť: výzva 5/2012, TTSK	2 700,00			Podporený projekt, dotácia 300,- eur	Realizácia v roku 2012
37.	Eliminácia rizikových faktorov v sexuálnom správaní detí a mládeže	Výzva VÚC Trnava na rok 2012		Žiadosť: výzva 4/2012, TTSK	1 300,00			Podporený projekt, dotácia 650,- eur	Realizácia v roku 2012

38.	Škôlkárska olympiáda	Výzva VÚC Trnava na rok 2012	 VÚC Trnava	Žiadosť: výzva 5/2012, TTSK	1 390,00			Materiálne podporený z nadácie Zober loptu a nie drogy	
39.	ZDRAVIE A BEZPEČNOSŤ V ŠKOLÁCH 2012	Dotácia MŠ SR 2012	KŠÚ TT	ZŠ J. A. Komenského ŽIA-RO-PED	2 018,00			Požadovaná výška dotácie 1800,-eur	Nepodporený projekt
40.	ENVIROPROJEKT 2012	Dotácia MŠ SR 2012	KŠÚ TT	ZŠ J. A. Komenského Náučný chodník- zážitkové učenie v prírode	2 050,00			Nepodporený projekt	
41.	Revitalizáciu materských škôl 2012	Dotácia MŠ SR 2012	MŠ SR	MŠ D. Štúra, MŠ Komenského	2 388 a 6 600 eur			Požadovaná výška dotácie 2203,-eur a 3100,-eur	Nepodporený projekt
42.	ZDRAVIE A BEZPEČNOSŤ V ŠKOLÁCH 2012	Dotácia MŠ SR 2012	KŠÚ TT	ZŠ J. Fándlyho Peer skupiny	615,68			Požadovaná výška dotácie 560,-eur	Nepodporený projekt
43.	Oprava kotelne Základnej školy na Fándlyho ulici v Sereďi	Dotácia MF SR 2012	Ministerstvo financií Slovenskej republiky	Žiadosť o dotáciu zaslaná 26.3.2012	13 000,00			Požadovaná výška dotácie 11700,-eur	Schvalovací proces v roku 2012
44.	Oprava okien na budove Základnej školy Pavla Országha Hviezdoslava v Sereďi	Dotácia MF SR 2012	Ministerstvo financií Slovenskej republiky	Žiadosť o dotáciu zaslaná 26.3.2012	13 500,00			Požadovaná výška dotácie 12150,-eur	Schvalovací proces v roku 2012
45.	Oprava kanalizácie na budove Základnej školy Jána Amosa Komenského v Sereďi	Dotácia MF SR 2012	Ministerstvo financií Slovenskej republiky	Žiadosť o dotáciu zaslaná 26.3.2012	10 000,00			Požadovaná výška dotácie 9000,-eur	Schvalovací proces v roku 2012
46.	Oprava strechy na budove telocvične Základnej školy Jána Amosa Komenského v Sereďi	Dotácia MF SR 2012	Ministerstvo financií Slovenskej republiky	Žiadosť o dotáciu zaslaná 26.3.2012	13 000,00			Požadovaná výška dotácie 11700,-eur	Schvalovací proces v roku 2012
47.	Oprava a rekonštrukcia miestneho amfiteátra k 700.výročiu založenia mesta	Rezerva predsedu vlády SR	Úrad vlády Slovenskej republiky	Žiadosť o dotáciu zaslaná 30.4.2012	20 000,00				Schvalovací proces v roku 2012





48.	Oprava oplotenía a osadenia brán v zámockom parku	Rezerva predsedu vlády SR	Úrad vlády Slovenskej republiky	Žiadosť o dotáciu zaslaná 30.4.2012	20 000,00				Schvalovací proces v roku 2012
49.	Oprava chodníkov v zámockom parku	Rezerva predsedu vlády SR	Úrad vlády Slovenskej republiky	Žiadosť o dotáciu zaslaná 30.4.2012	20 000,00				Schvalovací proces v roku 2012
50.	Havarijný stav hygienických zariadení na ZŠ Komenského v Seredi	Dotácie 2012	KŠÚ TT	Žiadosť o dotáciu zaslaná 21.5.2012	5 215,82			4.6.2012 bola žiadosť KŠÚ TT uznaná ako opodstatnená	Schvalovací proces v roku 2012
51.	Havarijný stav budovy kotolne ZŠ J. Fándlyho v Seredi	Dotácie 2012	KŠÚ TT	Žiadosť o dotáciu zaslaná 26.7.2012	95 547,82			7.8.2012 bola žiadosť KŠÚ TT uznaná ako opodstatnená	Schvalovací proces v roku 2012

5) PROJEKTY FINANCOVANÉ A PODPorenÉ CEZ MIMOVláDNE GRANTY A DOTÁCIE SPOLUFINANCOVANÉ MESTOM SEREĎ

52.	Vybudovanie ekologického náučného chodníka a učebne v Zámockom parku v Seredi	Grantový program EKOPOLIS		Postup do II.kola oznámenie jan.2012	25 753,92				Neschválený projekt 27.3.2012
53.	Strom roka 2012	Grantový program EKOPOLIS		Žiadosť podaná 05/2012 za strom Juglans nigra v Zámockom parku v Seredi, víťaz ankety bude finančne ocenený sumou 333,- eur				Hlasovanie na : http://www.ekopolis.sk/programy/grantove-programy/strom-roka.html	Hlasovanie trvá do 28.09.2012 za Juglans nigra, Sered' p.č. 8
54.	SLSP multifunkčné ihrisko	Grantový program SLSP		Žiadosť zaslaná dňa 31.01.2012	50 479,38			Realizácia a financovanie nového multifunkčného ihriska Nadáciou Slovenskej sporiteľni, ukončenie projektu sept.2012	Schvalovací proces v roku 2012
55.	Zateplenie a výmena okien zasadačky so vstupnou chodbou MsÚ v Seredi	Grantový program SPP		Žiadosť o finančný príspevok v sume 53 241,12 eur	187 862,08			Zamietnutie žiadosti	Schvalovací proces v roku 2012
56.	Zateplenie, výmena okien a vykurovanie MO SZZP v Seredi	Grantový program SPP		Žiadosť o finančný príspevok v sume 17 261,31 eur	104 901,10			Zamietnutie žiadosti s možnosťou opakovania podania projektu v novej výzve	Schvalovací proces v roku 2012

57.	Skrášľovanie Serede	Nadácia Pontis a Samsung		Žiadosť o finančný príspevok v sume 606,- eur	1 099,26			Podporený projekt Nadáciou Pontis a Samsung	Realizácia projektu 15.06.2012
-----	----------------------------	--------------------------	---	---	----------	--	--	--	---------------------------------------

6) PROJEKTY FINANCOVANÉ EÚ, ŠR ALEBO PRIJÍMATEĽOM, KTORÉ SÚ PODPOROVANÉ RESP. SPOLUFINANCOVANÉ MESTOM SEREĎ

58.	Využívanie geotermálnej energie na vykurovanie mesta Sered'	Mestský bytový podnik Sered'	 MSB	Predpokladané náklady I.etapa 2 mil. eur, II.etapa 2 mil. eur, skutočné náklady I.etapa 1,3 mil. eur, II.etapa sa zatiaľ nerealizuje				Ukončená realizácia projektu a výdané kolaudačné povolenie na užívanie stavby, sept. 2012	Pokračovanie projektu v roku 2012
59.	Kanalizácia mesta Sered' - Šintavská ulica, mestská časť Horný čepč, Kasárenská ul., Dolná Streda, intenzifikácia ČOV D.Streda	Ministerstvo životného prostredia SR	 Európska únia	Predpokladaný termín zač. realizácie projektu ZSVS podľa zmluvy o NFP 9/2012, termín ukončenia projektu 08/2014	Oprávnené náklady 12 131 099,28 eur			Projekt podaný v roku 2010	Proces prípravy pre verejné obstarávanie 2012
60.	Zober loptu nie drogu ! (šport)	Výzva VÚC Trnava na rok 2012	 VÚC Trnava	Zaslanie žiadosti: feb. 2012				Nepodporený projekt	
61.	Športuj a ži zdravo ! (šport)	Výzva VÚC Trnava na rok 2012	 VÚC Trnava	Zaslanie žiadosti: feb. 2012				Podporený projekt, 200,- eur	Realizácia v roku 2012

Spracoval: Ing. Branislav Bíro, projektový manažér