






Informatívna správa o príprave projektov k 19.09.2013

1) SCHVÁLENÉ PROJEKTY FINANCOVANÉ ZO ZDROJOV EURÓPSKEJ ÚNIE, ŠTÁTNEHO ROZPOČTU A MESTA SEREĎ

	Pracovný názov projektu	Výzva	Hlavný zdroj financovania	Aktuálny stav projektu	Predpokladaný rozpočet pred VO v €	Rozpočet po VO v €	Celové náklady v €	Najbližšie aktivity	Časový rámec projektu
1.	Dobudovanie infraštruktúry odpadového hospodárstva mesta Sereď	Výzva vyhlásená 14.07.2008 OPŽP-PO4-08-2	 Európska únia	Schválená záverečná žiadosť o platbu dňa 28.10.2011 v sume 67 636,36 eur.	195 865,49	168 739,83	168 739,99	Následná monitorovacia správa - príprava, október 2013	Projekt zrealizovaný, monitorovacie obdobie je 5 rokov od ukončenia aktivít projektu
2.	Zateplenie Základnej školy J.A.Komenského Sereď	Výzva vyhlásená z OP ROP-1.1-2008/01	 Európska únia	Následná monitorovacia správa projektu vypracovaná a odovzdaná dňa 26.10.2011 MVaRV SR	1 018 109,51	992 345,68	888 924,92	Následná monitorovacia správa - príprava, september 2013	Projekt zrealizovaný, monitorovacie obdobie je 5 rokov od ukončenia aktivít projektu
3.	Rekonštrukcia a modernizácia ZŠ - Fándlyho, Sereď	Výzva vyhlásená z OP ROP-1.1-2009/01	 Európska únia	Dňa 27.10.2011 kontrola MVaRV SR na mieste k Záverečnej žiadosti o platbu v sume 125 378,64 eur	1 286 330,39	864 595,64	784 591,57	Následná monitorovacia správa - príprava, február 2014	Projekt zrealizovaný, monitorovacie obdobie je 5 rokov od ukončenia aktivít projektu
4.	Rekonštrukcia a revitalizácia Námestia slobody Sereď	Výzva OP MVaRR ROP-4.1a-2009/01	 Európska únia	Podpísaný Dodatok č.1 medzi MPaRV SR a mestom Sereď dňa 14.3.2012	1 332 436,01	894 178,19	39 450,50	Následná monitorovacia správa - príprava, marec 2014	Projekt zrealizovaný, monitorovacie obdobie je 5 rokov od ukončenia aktivít projektu










2) PODANÉ PROJEKTY FINANCOVANÉ ZO ZDROJOV EURÓPSKEJ ÚNIE, ŠTÁTNEHO ROZPOČTU A MESTA SEREĎ

5.	Projekt rekonštrukcie verejného osvetlenia mesta Sereď	Výzva vyhlásená 15.03.2010 KaHR-22VS-1001	 Európska únia	Projekt bol podaný 28.6.2010, doplnenie projektu: november 2010	263 000,00			Žiadosť o preskúmanie neschválenia žiadosti bola listom MHSR zo dňa 28.03.2013 zamietnutá	
----	--	---	--	---	------------	--	--	---	--




3) PRÍPRAVA PROJEKTOV FINANCOVANÝCH ZO ZDROJOV EURÓPSKEJ ÚNIE, ŠTÁTNEHO ROZPOČTU A MESTA SEREĎ

4) PODANÉ PROJEKTY FINANCOVANÉ ZO ZDROJOV FONDŮV, ŠTÁTNEHO ROZPOČTU A MESTA SEREĎ




6.	Nájomné byty	Štátny fond rozvoja bývania		Podanie projektu v roku 2012, realizácia v roku 2013 (ŠFRB, štát, mesto)	1 200 000,00	868 000,00		Prebiehajú stavebné práce	Predpoklad realizácie projektu 06/2013-09/2014
7.	Chodník Vinárska ul.	Výzva nie je vyhlásená	 Mesto Sereď	Začiatok projektu v roku 2012	100 000,00	59 032,46			Ukončený projekt v roku 2013
8.	Objekt Sokolovňa	Výzva nie je vyhlásená	 Mesto Sereď	Začiatok projektu v roku 2012	240 000,00	234 500,00			Ukončený projekt v roku 2013
9.	Umelý trávnik - mestský štadión	Výzva nie je vyhlásená	 Mesto Sereď	Začiatok projektu v roku 2012, pokračovanie v roku 2013	380 000,00	351 000,00		Prebiehajú stavebné práce	Plán ukončenia projektu 11/2013

10.	Parkovisko za mestským úradom, garáže, oplotenie - II.etapa	Výzva nie je vyhlásená	 Mesto Sereď	Začiatok projektu v roku 2013	35 000,00			Mesto zvažuje realizáciu projektu v roku 2013	
11.	Chodník Komenského ul. na ŽS cca 500 m2	Výzva nie je vyhlásená	 Mesto Sereď	Začiatok projektu v roku 2013	30 000,00			Projekt je v procese stavebného konania	Plán ukončenia projektu v roku 2013
12.	Prístupová komunikácia k amfiteátru	Výzva nie je vyhlásená	 Mesto Sereď	Začiatok projektu v roku 2013	103 180,13	36 626,01		Stavebné práce na projekte boli ukončené	Ukončený projekt v roku 2013
13.	Pergola a detské ihrisko v zámockom parku	Výzva nie je vyhlásená	 Mesto Sereď	Začiatok projektu v roku 2013	54 416,00	21 590,00	24 571,64	Stavebné práce na projekte boli ukončené	Ukončený projekt v roku 2013
14.	Rekonštrukcia chodníkov v zámockom parku	Výzva nie je vyhlásená	 Mesto Sereď	Začiatok projektu v roku 2013	20 000,00	26 901,74		Stavebné práce na projekte boli ukončené	Ukončený projekt v roku 2013
15.	Cyklotrasa pod mostom	Výzva nie je vyhlásená	 Mesto Sereď	Začiatok projektu v roku 2013	19 239,38	15 754,06		Prebiehajú stavebné práce	Plán ukončenia projektu v roku 2013
16.	Nový povrch na Lúčnej ulici	Výzva nie je vyhlásená	 Mesto Sereď	Začiatok projektu v roku 2013	68 070,74	33 104,83		Prebiehajú stavebné práce	Plán ukončenia projektu v roku 2013
17.	Výmena vstupných dverí a okien na objekte NOVA	Výzva nie je vyhlásená	 Mesto Sereď	Začiatok projektu v roku 2013	45 000,00	40 000,00		Prebiehajú stavebné práce	Plán ukončenia projektu v roku 2013
18.	ZŠ Juraja Fándlyho - rekonštrukcia sociálnych zariadení	Výzva nie je vyhlásená	 Mesto Sereď	Začiatok projektu v roku 2013	50 000,00	85 500,00	89 429,92	Stavebné práce na projekte boli ukončené	Ukončený projekt v roku 2013
19.	ZŠ Jana Amosa Komenského - samostatné vykurovanie telocvične	Výzva nie je vyhlásená	 Mesto Sereď	Začiatok projektu v roku 2013	25 000,00	27 305,00		Stavebné práce na projekte boli ukončené	Ukončený projekt v roku 2013
20.	ZŠ P.O. Hviezdoslava - výmena okien a vchodových dverí jednotlivých blokov dverí	Výzva nie je vyhlásená	 Mesto Sereď	Začiatok projektu v roku 2013	170 000,00			Prebiehajú stavebné práce	Plán ukončenia projektu v roku 2013
21.	ZUŠ Jána Fischera Kvetoňa - parkovisko	Výzva nie je vyhlásená	 Mesto Sereď	Začiatok projektu v roku 2013	12 000,00	11 413,39		Stavebné práce na projekte boli ukončené	Ukončený projekt v roku 2013
22.	MŠ D.Štúra - výmena svietidiel na elokovaných pracoviskách MŠ Cukrovarskej, Fándlyho a Pažitnej	Výzva nie je vyhlásená	 Mesto Sereď	Začiatok projektu v roku 2013	25 000,00	23 909,76		Stavebné práce na projekte boli ukončené	Ukončený projekt v roku 2013
23.	MŠ Komenského - rekonštrukcia 2 hygienických zariadení na Murgašovej ul.	Výzva nie je vyhlásená	 Mesto Sereď	Začiatok projektu v roku 2013	11 000,00	10 748,92		Stavebné práce na projekte boli ukončené	Ukončený projekt v roku 2013




24.	MŠ Komenského - prístavba na MŠ Podzámska	Výzva nie je vyhlásená	 Mesto Sereď	Začiatok projektu v roku 2013	39 584,00	28 000,00	29 764,72	Stavebné práce na projekte boli ukončené	Ukončený projekt v roku 2013
25.	Územný plán mesta Sereď (Nový!)	Dotácia podľa zákona č.226/2011 Z.z. MDVaRR SR		Do 13.9.2013 bude predložený koncept (čistopis) UP mesta Sereď. Správa o hodnotení UPD je vyhotovená. Verejné prerokovanie týchto dokumentov sa uskutoční v mesiaci október 2013.	70 224,00	45 480,00		Finančná spolupráca SR na projekte nebola schválená z dôvodu nedostatku financií vo výzve na rok 2013	Ukončenie projektu v roku 2014
26.	Hovoríme spolu, je to dôležité	Výzva rady vlády Slovenskej republiky na rok 2013		Projekt zameraný na prevenciu kriminality v meste Sereď, žiadosť o dotáciu vo výške 11 235,- eur	14 045,00			Finančná spolupráca SR na projekte nebola schválená z dôvodu nedostatku financií vo výzve na rok 2013	
27.	Obnova najstarších priestorov kaštieľa v Sereďi na expozíciu dejín hradu Šintava	Dotčný systém Ministerstva kultúry Slovenskej republiky na rok 2013		Žiadosť: Dotačný program: Obnovme si svoj dom	4 548,00			Finančná spolupráca SR na projekte nebola schválená z dôvodu nedostatku financií vo výzve na rok 2013	
28.	Memoriál Jaroslava Červenu - festival džezovej hudby	Dotčný systém Ministerstva kultúry Slovenskej republiky na rok 2013		Žiadosť: Dotačný program: Nehmotné kultúrne dedičstvo a kultúrno-osvetová činnosť	2 500,00			Finančná spolupráca SR na projekte nebola schválená z dôvodu nedostatku financií vo výzve na rok 2013	Realizácia projektu v roku 2013
29.	Džezový memoriál Jaroslava Červenu	Výzva VÚC Trnava na rok 2013		Žiadosť o dotáciu na rok 2013	1 050,00			Finančná spolupráca SR na projekte nebola schválená z dôvodu nedostatku financií vo výzve na rok 2013	Realizácia projektu v roku 2013
30.	Poeta sv.Cyriľovi sv.Metodovi v roku 2013	Dotčný systém Ministerstva kultúry Slovenskej republiky na rok 2013		Program 4, Podprogram 4.7.3, žiadaná dotácia 5 350,- eur	6 300,00			Schválená dotácia na projekt v sume 3 000,- eur, spolupráca mesta 315,- eur, zúčtovanie projektu	Realizácia projektu v roku 2013
31.	Pre ďalšie skvalitnenie života seniorov v dennom centre	Výzva VÚC Trnava na rok 2013		Žiadosť o dotáciu 1 650,- eur	13 484,00			Zúčtovanie projektu, september 2013	Realizácia projektu v roku 2013
32.	Sereď v pohybe	Výzva VÚC č.5/2013 Trnava na rok 2013		Žiadosť o dotáciu 2 000 €	4 140,00			Projekt bol zúčtovaný	Realizácia projektu v roku 2013
33.	Upevnime si zdravie	Výzva VÚC č. 4/2013 Trnava na rok 2013		Žiadosť o dotáciu 1 250 €	2 700,00			Schválená dotácia na projekt v sume 670,- eur	Realizácia projektu v roku 2013
34.	Havarijný stav hygienických zariadení na ZŠ Komenského v Sereďi	Dotácie 2012		Žiadosť o dotáciu podaná 21.5.2012	5 215,82			Schválená dotácia vo výške 4 715,- eur	Projekt ukončený
35.	Havarijný stav budovy kotolne ZŠ J. Fándlyho v Sereďi	Dotácie 2012		Žiadosť o dotáciu podaná 26.7.2012	95 547,82			Projekt je v schvaľovacom procese	
36.	Havarijný stav rozvodov vody a kanalizácie na Základnej škole Jana Amosa Komenského v Sereďi	Dotácie 2012		Žiadosť o dotáciu podaná 02.11.2012, suma 16 892,45 eur	16 392,00			Schválená dotácia vo výške 16 392,- eur, zrealizovaná I.etapa chlapčenské wc, II.etapa v roku 2013	Projekt ukončený

37.	Zníženie prašnosti miestnych komunikácií mesta Sered'	Environmentálny fond		Žiadosť o poskytnutie podpory formou dotácie na rok 2013, Ochrana ovzdušia a ozónovej vrstvy Zeme, špeciálny malý zametací stroj	154 128,00			Finančná spoluúčasť ŠR na projekte nebola schválená z dôvodu nedostatku financií vo výzve na rok 2013	
38.	Mesto Sered' - mesto prevencie 2013	Úrad vlády Slovenskej republiky	 Úrad vlády SR	Žiadosť o poskytnutie dotácie na projekt v sume 7500,-eur	8 000,00			Projekt je v schvaľovacom procese	Realizácia projektu v roku 2013
39.	Žiadosti o dotáciu	Ministerstvo financií Slovenskej republiky	 Ministerstvo financií SR	Žiadosť o poskytnutie dotácie na havárie a zveľadovanie majetku mesta	215 000,00			Projekt je v schvaľovacom procese	Realizácia projektu v roku 2013

5) PROJEKTY FINANCOVANÉ A PODPorenÉ CEZ MIMOVlÁDNE GRANTY A DOTÁCIE SPOLUFINANCOVANÉ MESTOM SEREĎ

40.	Strom roka 2012	Grantový program EKOPOLIS		Žiadosť podaná 05/2012 za strom Juglans nigra v Zámockom parku v Seredi, víťaz ankety bude finančne ocenený sumou 333,- eur	333,00			Projekt bol zrealizovaný, zúčtovaný a ukončený	Realizácia projektu v roku 2013
41.	Chráňme si našu prírodu	Nadačný fond Slovenskej sporiteľne v Nadácii Pontis	 SLSP a.s	Program: SLSP Grant, program Obce bližšie k vám 2013, projekt podaný 21.03.2013	9 720,24			Finančná spoluúčasť Nadácie Pontis na projekte nebola schválená z dôvodu nedostatku financií vo výzve na rok 2013	
42.	Skráňime si naše mesto	Nadácia Pontis a Samsung	 Samsung	Program: Nadácia Pontis a Samsung. Aktivity projektu v meste Sered': hrabanie, zber odpadkov, čistenie, natieranie lavíčiek, výsadba drevín	1 045,88			Schválený projekt, termín realizácie 14.06.2013, dotácia 400,- eur	Realizácia projektu v roku 2013

6) PROJEKTY FINANCOVANÉ EÚ, ŠR ALEBO PRIJÍMATEĽOM, KTORÉ SÚ PODPOROVANÉ RESP. SPOLUFINANCOVANÉ MESTOM SEREĎ

43.	Využívanie geotermálnej energie na vykurovanie mesta Sered'	Mestský bytový podnik Sered'	 MSB	Predpokladané náklady I.etapa 2 mil. eur, II.etapa 2 mil. eur, skutočné náklady I.etapa 1,3 mil. eur, II.etapa sa zatiaľ nerealizuje				Nadobudnutia platnosti kolaudačného rozhodnutia kogeneračnej jednotky 2013	Ukončenie projektu v roku 2013
44.	Kanalizácia mesta Sered' - Šintavská ulica, mestská časť Horný Čepč, Kasárenská ul., Dolná Streda, intenzifikácia ČOV D.Streda	Ministerstvo životného prostredia SR	 Európska únia	Predpokladaný termín zač. realizácie projektu ZSVS podľa zmluvy o NFP rok 2012, termín ukončenia projektu rok 2014	Oprávnené náklady na projekt 12 131 099,28 eur			Proces verejného obstarávania je pred ukončením	Predpoklad začiatku realizácie projektu II.pol.2013
45.	Reštaurovanie národnej kultúrnej pamiatky - Pivovar v Seredi	Dotčný systém Ministerstva kultúry Slovenskej republiky na rok 2013	 MINISTERSTVO KULTÚRY SLOVENSKEJ REPUBLIKY	Žiadosť: Dotačný program: Obnovme si svoj dom	54 002,00			Schválená dotácia 8000, eur	Plánovaná realizácia projektu v roku 2013